

◎マルチは全てボランティアで対応し、肥料は共有畑はボランティア、各区画は各自の役割とする

日付(予定)	畝番号	内 容	元肥	マルチ(ボランティア)
7/3(土)~4(日)	畝5	②ナス更新剪定	○(各自)	
7/10(土)~11(日)	畝2	①人参畑作り		
7/17(土)~18(日)	畝2 畝5 畝3、4	①人参種蒔き ②ナス更新剪定 ③枝豆、トウモロコシの撤去		
8/21(土)~22(日)	畝1 畝6 ハウス内	①インゲン、オクラ、モロヘイヤ、空芯菜の撤去 ②トマトの撤去 ③トマトの撤去		
8/28(土)~29(日)	畝3、4	①大根畑作り ②キャベツ、白菜畑作り	○(各自) ○(各自)	
9/4(土)~5(日)	畝3、4	①大根、キャベツ、白菜マルチ張り→ボランティアが行います。		9230、9240
9/11(土)~12(日)	畝3 畝4 畝1	①大根種まき ②キャベツ、白菜の苗定植 ③ブロッコリー、カリフラワーの畑作り	○(各自)	
9/18(土)~19(日)	畝1 畝6	①ブロッコリー、カリフラワーのマルチ張り→ボランティアが行います。 ②葉物1回目の畑作り	○(各自)	9240
9/25(土)~26(日)	畝1 畝5 畝5 畝6	①ブロッコリー、カリフラワーの苗定植 ②ナス、きゅうりの撤去 ③葉物2回目の畑作り ④葉物1回目のマルチ張り→ボランティアが行います。	○(各自)	9415
10/2(土)~3(日)	畝5 畝6	①葉物2回目マルチ張り→ボランティアが行います。 ②葉物1回目の種まき		9415
10/16(土)~17(日)	畝5	①葉物2回目の種まき		
10月~		①植え付け野菜の管理		
11月~		①里芋、落花生、サツマイモ等の収穫時期		
1/29(土)~30(日)	全般	全て収穫、撤収、整地、資材整理		