

◎マルチは全てボランティアで対応し、肥料は共有畑のサツマイモはボランティア、その他は各自でお願いします。

日付(予定)	畝番号	内 容	元肥	マルチ(ボランティア)
全期間	全体	共有畑の草除去 各区画の草除去 各野菜収穫と追肥、管理	○(各自) ○(各自)	
7/16(土)～17(日) 7/23(土)～24(日)	畝4 畝4 畝1 畝5、6	①人参畑作り ①人参種蒔き ②ナス更新剪定 ③枝豆、トウモロコシの撤去	○(各自)	
8/20(土)～21(日)	畝3 畝2 ハウス内 その他	①インゲン、オクラ、モロヘイヤ、空芯菜の撤去 ②トマトの撤去 ③トマトの撤去 ④向日葵の撤去		
8/27(土)～28(日)	畝5、6	①大根畑作り ②キャベツ、白菜畑作り	○(各自) ○(各自)	
9/10(土)～11(日)	畝5 畝6 畝3	①大根種まき ②キャベツ、白菜の苗定植 ③ブロッコリー、カリフラワーの畑作り	○(各自)	
9/17(土)～18(日)	畝2	②葉物1回目の畑作り	○(各自)	
9/24(土)～25(日)	畝3 畝1 畝1	①ブロッコリー、カリフラワーの苗定植 ②ナス、きゅうりの撤去 ③葉物2回目の畑作り	○(各自)	
10/1(土)～2(日)	畝2	②葉物1回目の種まき		
10/15(土)～16(日)	畝1	①葉物2回目の種まき		
10/22(土)～	全般	管理、収穫		
1/28(土)～31(火)	全般	全て収穫、撤収、整地、資材整理		